

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về điều chỉnh mục 7, mục 8, Điều 1 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND**  
**ngày 27/5/2022 của Hội đồng nhân dân huyện**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN GIỒNG RIỀNG**  
**KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ SÁU**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019.

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 3208/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện về chủ trương đầu tư xây dựng Cầu tuyến tránh Giồng Riềng, thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng;

Xét Tờ trình số 185/TTr-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện về điều chỉnh mục 7, mục 8, Điều 1 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 27/5/2020 của Hội đồng nhân dân huyện; Báo cáo thẩm tra số 23/BC-HĐND ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1.** Hội đồng nhân dân huyện tán thành Tờ trình số 185/TTr-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện về điều chỉnh mục 7, mục 8, Điều 1 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 27/5/2020 của Hội đồng nhân dân huyện, cụ thể như sau:

- **Điều chỉnh mục 7:**

**Nghị quyết 13 quy định:** Mục 7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020-2022;

**Điều chỉnh thành:** Mục 7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020-2023;

**- Điều chỉnh mục 8:**

**Nghị quyết 13 quy định:** Mục 8. Tiến độ thực hiện dự án:

+ Năm 2020: Giai đoạn chuẩn bị đầu tư;

+ Năm 2021-2022: Giai đoạn thực hiện đầu tư.

**Điều chỉnh thành:** Mục 8. Tiến độ thực hiện dự án:

+ Năm 2020: Giai đoạn chuẩn bị đầu tư;

+ Năm 2021-2023: Giai đoạn thực hiện đầu tư.

- Các nội dung còn lại thực hiện theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 27/5/2020 của Hội đồng nhân dân huyện về chủ trương đầu tư xây dựng Cầu tuyến tránh Giồng Riềng, thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng.

**Điều 2.** Giao Ủy ban nhân dân huyện triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện.

**Điều 3.** Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Giồng Riềng khóa XI, Kỳ họp thứ Sáu thông qua ngày 09 tháng 8 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:** *kyhi*

- Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- CT, các PCT. UBND huyện;
- Đại biểu HĐND tỉnh (đ/vị GR);
- Ủy ban MTTQ VN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các phòng, ban huyện;
- HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, đ/c Phúc Anh;
- Lưu: VT.



**CHỦ TỊCH**

*Châu Minh Chiến*  
**Châu Minh Chiến**